

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa §536 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zo dňa 28.01.2026, v súvislosti so zákazkou:

**„Modernizácia výrobnéj a distribučnej sústavy BPNO Námestovo – okruh Brehy“**

Tento Dodatok č. 1 (ďalej len „**Dodatok**“) k Zmluve o dielo (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

**Obchodné meno:** Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

**Sídlo:** Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo

**IČO:** 36 007 439

**DIČ:** 2020427596

**IČ DPH:** SK2020427596

**Zastúpený:** Milan Šurin, konateľ

**Bankové spojenie (pôvodné):** Prima banka Slovensko, a.s.

**Bankové spojenie (aktuálne):** Slovenská sporiteľňa, a. s.

**IBAN (pôvodný):** SK77 5600 0000 0040 6512 0001

**IBAN (aktuálny):** SK12 0900 0000 0052 4082 2196

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** IPECON, s. r. o.

**Sídlo:** Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina

**IČO:** 36 374 784

**DIČ:** 2020101655

**IČ DPH:** SK2020101655

**Zastúpený:** Ing. Milan Remiš, konateľ

**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka Žilina

**IBAN:** SK84 1111 0000 0066 1142 8003

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tomto Dodatku nazývaní spoločne len ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“.

**PREAMBULA**

Dňa 28.01.2026 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“) v súvislosti so zákazkou s názvom „**Modernizácia výrobnéj a distribučnej sústavy BPNO Námestovo – okruh Brehy**“, financovanou z prostriedkov Modernizačného fondu na základe Dotačnej zmluvy č. MoF0139242919 uzatvorenej medzi Objednávateľom a Environmentálnym fondom dňa 31.07.2025, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.08.2025

V priebehu realizácie Diela bola identifikovaná nepredvídateľná okolnosť technického charakteru spočívajúca v nezlučiteľnosti prevádzkových parametrov modernizovaného tepelného zdroja (kotolňa PK5 s kogeneračnými jednotkami a akumuláčnými zásobníkmi) s pôvodne projektovanou tlakovú triedou plastových predizolovaných potrubí PN6 (SDR 11) v rozvodnej sústave sídliska Brehy. Táto skutočnosť vyplynula z kombinácie paralelného a nezávislého spracovania projektových dokumentácií zdrojovej a rozvodnej časti zákazky rôznymi projekčnými kancelármi, pričom skutočné prevádzkové parametre oboch celkov vo vzájomnej súčinnosti bolo možné posúdiť až po ukončení obstarávania (ponúkané riešenie vybraného zhotoviteľa).

Z dôvodu zabezpečenia technickej spôsobilosti, bezpečnosti prevádzky a dosiahnutia požadovaných výsledkov Projektu je nevyhnutné nahradiť potrubia tlakovej triedy PN6 za potrubia tlakovej triedy PN10 (SDR 7,4) v celkovom rozsahu plastových rozvodov tepla, a upraviť Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo – projektovú dokumentáciu a rozpočet stavby, s priamym dopadom na celkovú zmluvnú cenu. Uvedené bolo navrhované Zmenovým listom č. 1 (predloženie Zhotoviteľom dňa 10.04.2026)

Zároveň sa aktualizuje Bankové spojenie a IBAN Objednávateľa v súlade s IBAN dotačného účtu uvedeného v Dotačnej zmluve č. MoF0139242919. Zmluvné strany preto uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.

## Článok I

### PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 2:

#### Zmena č. 1 – Aktualizácia IBAN Objednávateľa

V Identifikácii Zmluvných strán Zmluvy o dielo sa Bankové spojenie a IBAN Objednávateľa mení nasledovne:

	Pôvodné znenie	Nové znenie
Bankové spojenie Objednávateľa	Prima banka Slovensko, a.s.	<b>Slovenská sporiteľňa, a. s.</b>
IBAN Objednávateľa	SK77 5600 0000 0040 6512 0001	<b>SK12 0900 0000 0052 4082 2196</b>

Zmena IBAN vyplýva z nutnosti zosúladenia bankového spojenia Objednávateľa so skutočným IBAN dotačného účtu uvedeného v Dotačnej zmluve č. MoF0139242919, ktorý nebol v čase spracovania súťažných podkladov k dispozícii.

#### Zmena č. 2 – Technická zmena: nahradenie potrubí PN6 za PN10 a aktualizácia Prílohy č. 2 ZoD

V rámci časti rozpočtu relevantnej pre aktivitu F2 sa vykoná technická zmena spočívajúca v nahradení predizolovaných plastových potrubí tlakovej triedy PN6 (SDR 11) za predizolované plastové potrubia tlakovej triedy PN10 (SDR 7,4) v celkovom rozsahu plastových rozvodov tepla na sídlisku Brehy. Zmena sa vzťahuje na kompletný sortiment plastových potrubí, tvaroviek, odbočiek a súvisiacich montážnych komponentov, ako aj na úpravy napojení plastových predizolovaných rozvodov na ocelové predizolované potrubia v miestach prechodov.

V dôsledku tejto technickej zmeny sa Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – projektová dokumentácia a položkový rozpočet stavby, stavba: „Modernizácia výrobnéj a distribučnej sústavy BPNO Námestovo – okruh Brehy F2 Modernizácia rozvodov tepla sídliska Brehy“, nahrádza v plnom rozsahu novým znením, ktoré tvorí **Prílohu č. 1 tohto Dodatku**. Nová príloha obsahuje:

- a) vypustenie položiek pôvodného rozpočtu zodpovedajúcich tlakovej triede PN6 (SDR 11),
- b) úpravu množstevných jednotiek pri položkách dotknutých technickou zmenou,
- c) doplnenie nových položiek zodpovedajúcich tlakovej triede PN10 (SDR 7,4) vrátane tvaroviek, odbočiek, montážnych komponentov a úprav napojení na ocelové predizolované rozvody.

---

## Článok II

### ZMENA CENY ZA DIELO

2.1 V dôsledku technickej zmeny podľa čl. I ods. 1.1 Zmeny č. 2 tohto Dodatku sa mení celková zmluvná cena za Dielo dohodnutá v čl. VI ods. 6.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

	Suma bez DPH
Pôvodná cena Diela (čl. VI ods. 6.2 ZoD)	4 661 930,00 EUR
Zmena ceny – Dodatok č. 1	+ 307 105,64 EUR
<b>Nová celková cena Diela (po Dodatku č. 1)</b>	<b>4 969 035,64 EUR</b>

2.2 Slovom: štyri milióny deväťstošesťdesiatdeväťtisíc tridsaťpäť eur šesťdesiatštyri centov bez DPH.

2.3 Ostatné podmienky čl. VI Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

---

## Článok III

### TERMÍN VYKONANIA DIELA

3.1 Navrhovaná technická zmena ani aktualizácia Bankového spojenia a IBAN Objednávateľa nemajú vplyv na termín vykonania a odovzdania Diela dohodnutý v čl. IV Zmluvy o dielo. Termín vykonania Diela zostáva v platnosti bez zmeny.

---

## Článok IV

### PRÍLOHY DOTATKU

4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Aktualizovaný položkový rozpočet stavby: „Modernizácia výrobnéj a distribučnej sústavy BPNO Námestovo – okruh Brehy F2 Modernizácia rozvodov tepla sídliska Brehy“ (Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

## Článok V



### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

5.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom výslovne zmenené, zostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenom znení.

5.3 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich vôľa je slobodná a vážna, nie je uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

<b>Za Objednávateľa:</b> Bytový podnik Námestovo, s.r.o.  ..... Milan Šurin, konateľ Dátum: 19.06.2016	<b>Za Zhotoviteľa:</b> IPECON, s. r. o.  ..... Ing. Milan Remiš, konateľ Dátum: 18.06.2016
--	---

**IPECON, s.r.o.** 2B  
Dolné Rudiny 8209/43  
Žilina  
01655  
**IPECON**